

Dodatok č. 2
k
ZMLUVA O DIELO č. 2811VČ/2017
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Vyšný Čaj
Sídlo:	Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach
Zastúpený:	Vincent Borovský, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	
IČO:	00324922
DIČ:	20212445160
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Telefón:	
Fax:	
E – mail:	vysny.caj@post.sk

1.2 Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	EUREX, s.r.o.
Sídlo:	Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca:	Milan Novák, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Milan Novák
vo veciach technických:	Milan Novák
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN:	SK73 0200 0000 0012 6204 2256
IČO:	36184063
DIČ:	2020030144
IČO DPH:	SK2020030144
Telefón:	0918 637 538
Fax:	
E – mail:	eurex.eu@gmail.com
Zapísaný:	v OR Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 10334/V

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka Dodatok č. 2 k zmluve o dielo.

Čl. 2 Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 2811VČ/2017 je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác z dôvodu chyby v rozpočte projektovej dokumentácie a následne vyžiadania si navyše prác objednávatelom a zároveň vypustenie určitých prác a dodávok, ktoré nebude možné zrealizovať pri realizácii diela „Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj“. Predmetom Dodatku č. 2 je teda zmena zloženia položiek v rozpočte do konečnej podoby, ktorá bude mať nasledujúci vplyv na celkovú cenu.

- Celková cena v zmysle Zmluvy o dielo č. 2811VČ/2017:

Cena bez DPH	95 979,13 EUR
DPH 20 %	19 195,83 EUR
Celková cena diela	115 174,96 EUR

- Celková cena v zmysle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	73 911,77 EUR
DPH 20 %	14 782,35 EUR
Celková cena diela	88 694,12 EUR

- Dodatok č. 2 – práce menej:

Cena bez DPH	- 9 155,24 EUR
DPH 20 %	- 1 831,04 EUR
Celková cena diela	- 10 986,28 EUR

- Dodatok č. 2 – práce navyč:

Cena bez DPH	6 656,92 EUR
DPH 20 %	1 331,38 EUR
Celková cena diela	7 988,30 EUR

- Celková cena v zmysle Dodatku č. 2:

Cena bez DPH	71 413,45 EUR
DPH 20 %	14 282,69 EUR
Celková cena diela	85 696,14 EUR

V zmysle vyššie uvedeného sa preto mení a dopĺňa Čl. 5 Cena predmetu zmluvy, bod 5.2 a jeho nové znenie je nasledovné:

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH	71 413,45 EUR
DPH 20 %	14 282,69 EUR
Celková cena diela	85 696,14 EUR

Čl. 3 Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2811VČ/2017 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 2811VČ/2017 sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 - Rozpočet – práce menej
 - Príloha č. 2 - Rozpočet – práce navyč
 - Príloha č. 3 - Celkový konečný rozpočet stavby po úpravách v zmysle tohto Dodatku č. 2
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2811VČ/2017 ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2811VČ/2017.
Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Vo Vyšnom Čaji

V Trebišove

dňa 19.8.2022

dňa 19.8.2022

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

EUREK, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

Príloha č. 1 – Rozpočet - práce menej

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

JKSO: Dodatok č. 2 - Práce menej

Miesto: Vyšný Čaj

KS:

Dátum: 19.8.2022

Objednávateľ:

Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach

IČO: 00324922

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

IČO: 36184063

IČO DPH: SK2020030144

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Novák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov -9 155,24

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -9 155,24

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z -9 155,24 -1 831,04

Cena s DPH v EUR -10 986,28

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Obj



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 28.11.2017

Objednávateľ: Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach

Projektant:

Zhotoviteľ: EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

Spracovateľ: Milan Novák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		-9 155,24	-10 986,29
01	Dom smútku	-9 155,24	-10 986,28
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-9 155,24	-10 986,29

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 01 - Dom smútku

JKSO: **Práce menej**
Miesto: **Vyšný Čaj**

KS:
Dátum: **19.08.2022**

Objednávateľ:
Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach

IČO: **00324922**
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

IČO: **36184063**
IČO DPH: **SK2020030144**

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Milan Novák

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-9 155,24
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	-9 155,24

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	-9 155,24	-1 831,04

Cena s DPH v EUR -10 986,28

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 01 - Dom smútku

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 19.08.2022

Objednávateľ: Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovc

Projektant:

Zhotoviteľ: EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

Spracovateľ:

Milan Novák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	-9 155,24
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 279,69
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	-366,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	-441,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-471,06
PSV - Práce a dodávky PSV	-7 875,55
764 - Konštrukcie klampiarske	-62,21
766 - Konštrukcie stolárske	-778,90
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	-7 034,44
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-9 155,24

EUREX s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 01 - Dom smútku

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 19.08.2022

Objednávateľ: Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovc Projektant:

Zhotoviteľ: EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov Spracovateľ: Milan Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -9 155,24

HSV - Práce a dodávky HSV -1 279,69

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie -366,88

9	K	311231116	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 10	m3	-0,587	266,86	-156,65
10	K	311232440	Murovanie stien nosných z tehál pálených TERMOBRIK TD 440 PD, P10 na pero a drážku, na MVC 2, 5 (440x240x238)	m3	-2,515	83,59	-210,23

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -441,75

28	K	641952341	Osadenie dreneného okenného rámu plochy 2, 5-4m2	ks	-10,000	22,55	-225,50
29	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	-34,110	6,34	-216,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie -471,06

36	K	953945107	Profil soklový hliníkový SL 10 BAUMIT	m	-40,400	7,06	-285,22
37	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	-40,400	4,60	-185,84

PSV - Práce a dodávky PSV -7 875,55

764 - Konštrukcie klampiarske -62,21

71	K	764410440	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm rš 250 mm	m	-3,600	15,85	-57,06
72	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	-3,600	1,43	-5,15

766 - Konštrukcie stolárske -778,90

82	K	766661632	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva bez polodrážky, dvojkridlové	ks	-2,000	42,98	-85,96
83	M	6116177100	Dvere vnútorné hladké dyhované dvojkridlové plné MH 160x197 cm prefa	ks	-2,000	265,77	-531,54
86	K	766701122	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkridlové rozmeru 1450x1970 mm	ks	-2,000	80,70	-161,40

767 - Konštrukcie doplnkové kovové -7 034,44

89	K	767010001	Montáž výplní otvorov	m2	-20,060	49,67	-996,38
90	M	611001	Dodávka výplni otvorov	m2	-20,060	301,00	-6 038,06

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

Príloha č. 2 – Rozpočet - práce navyč

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

JKSO: **Dodatok č. 2 - Práce navyč**

Miesto: **Vyšný Čaj**

KS:

Dátum: **19.8.2022**

Objednávateľ:

Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach

IČO:

00324922

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

IČO:

36184063

IČO DPH:

SK2020030144

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Novák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	6 656,92
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	6 656,92
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 656,92	1 331,38

Cena s DPH	v	EUR	7 988,30
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Md

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 28.11.2017

Objednávateľ: Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach Projektant:

Zhotoviteľ: EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

Spracovateľ: Milan Novák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		6 656,92	7 988,30
01	Dom smútku	6 656,92	7 988,30
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 656,92	7 988,30

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 01 - Dom smútku

JKSO: **Práce navyč**
Miesto: **Vyšný Čaj**

KS:
Dátum: **19.08.2022**

Objednávateľ:
Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach

IČO: **00324922**

IČO DPH:

Zhotoviteľ:
EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

IČO: **36184063**

IČO DPH: **SK2020030144**

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:
Milan Novák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 656,92
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 656,92

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 656,92	1 331,38

Cena s DPH v EUR 7 988,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 01 - Dom smútku

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 19.08.2022

Objednávateľ: Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovc Projektant:

Zhotoviteľ: EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov Spracovateľ: Milan Novák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 656,92
HSV - Práce a dodávky HSV	1 215,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	403,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	811,60
PSV - Práce a dodávky PSV	5 441,64
762 - Konštrukcie tesárske	571,70
764 - Konštrukcie klampiarske	1 502,29
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	69,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 296,89
771 - Podlahy z dlaždíc	445,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 656,92


EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 01 - Dom smútku

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 19.08.2022

Objednávateľ: Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovc

Projektant:

Zhotoviteľ: EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

Spracovateľ:

Milan Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 656,92

HSV - Práce a dodávky HSV

1 215,28

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

403,68

17	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	7,070	19,06	134,75
19	K	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	2,500	15,51	38,78
25	K	632451029	Položenie vyrovnávacieho poteru muriva MC 15 hr 50 mm	m2	6,200	8,72	54,06
26	K	632454151	Poter pleskocementový 600kg/m3 s prísadou (látinovej) drviny hr do 50 mm	m2	6,200	25,37	157,30
27	K	641952211	Osadenie drenného okenného rámu plochy do 2,5m2	ks	1,000	18,79	18,79

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

811,60

34	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	6,200	2,27	14,07
35	K	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.290755	m	147,700	4,96	732,59
41	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	26,400	2,46	64,94

PSV - Práce a dodávky PSV

5 441,64

762 - Konštrukcie tesárske

571,70

57	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	43,820	6,43	281,76
58	M	6051590000	Hranoly smrekovec akost I dĺžky 100-175 100x120, 140	m3	0,822	216,70	178,13
59	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	21,640	1,28	27,70
60	M	605171000	Laty SM/JD akost II do 25cm2 x50-75cm	m3	0,230	223,19	51,33
61	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	21,640	1,08	23,37
62	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,254	37,05	9,41

764 - Konštrukcie klampiarske

1 502,29

64	K	764173101	Strešná krytina MASLEN ŠKRIDPLECH - tesklý polyester 25μ, sklonu do 30°	m2	21,640	22,31	482,79
65	K	764175557	Montáž strešnej krytiny MASLEN TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 hr.od 0,63 do 0.75 mm - sklon do 30°	m2	21,640	24,76	535,81

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	764352300	Žľaby pododkvapové Ruukki, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	11,500	42,06	483,69

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

69,69

78	K	765901001	Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 105 GR/M2	m2	23,000	3,03	69,69
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

766 - Konštrukcie stolárske

555,70

79	K	766661612	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva bez polodrážky, jednokrídlové	ks	3,000	22,12	66,36
81	M	6116172100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 70x197 cm prefa	ks	2,000	179,58	359,16
85	K	766701112	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 700x1970 mm	ks	2,000	65,09	130,18

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 296,89

91	K	76701002	Montáž vonkajších dverí	m2	6,550	49,67	325,34
92	M	611002	Dodávka vonkajšíc h dverí	m2	6,550	301,00	1 971,55

771 - Podlahy z dlaždíc

445,37

96	K	771571130	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protisklz. alebo reliéfovanych do malty 300x200 mm	m2	6,200	22,66	140,49
97	M	5976498170	Dlaždice keramické Gardenia Orchidea Le Crete 333x333	m2	6,320	48,24	304,88

EUREK, s.r.o.
Ruskovská 14/B
075 01 Trebišov

**Príloha č. 3 – Celkový konečný rozpočet stavby po úpravách
v zmysle Dodatku č. 2**

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

JKSO: **Dodatok č. 2 - Celkový rozpočet**

Miesto: **Vyšný Čaj**

KS:

Dátum: **19.8.2022**

Objednávateľ:

Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach

IČO:

00324922

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

IČO:

36184063

IČO DPH:

SK2020030144

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Novák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov **71 413,45**

Ostatné náklady zo súhrnného listu **0,00**

Cena bez DPH 71 413,45

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 71 413,45 14 282,69

Cena s DPH v EUR 85 696,14

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 28.11.2017

Objednávateľ: Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach

Projektant:

Zhotoviteľ: EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

Spracovateľ: Milan Novák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		71 413,45	85 696,14
01	Dom smútku	71 082,03	85 298,44
03	Zelená infraštruktúra	331,42	397,70
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		71 413,45	85 696,14


EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 01 - Dom smútku

JKSO:

Miesto: Vyšný Čaj

KS:

Dátum: 19.08.2022

Objednávateľ:

Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach

IČO: 00324922

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

IČO: 36184063

IČO DPH: SK2020030144

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Novák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	71 082,03
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	71 082,03

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	71 082,03	14 216,41

Cena s DPH v EUR 85 298,44

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

bcj



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 01 - Dom smútku

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 19.08.2022

Objednávateľ: Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovc

Projektant:

Zhotoviteľ: EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

Spracovateľ:

Milan Novák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	71 082,03
HSV - Práce a dodávky HSV	21 359,60
1 - Zemné práce	358,12
2 - Zakladanie	1 037,18
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	581,76
4 - Vodorovné konštrukcie	1 144,27
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 427,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 695,15
99 - Presun hmôt HSV	3 115,63
PSV - Práce a dodávky PSV	49 722,43
762 - Konštrukcie tesárske	7 044,22
764 - Konštrukcie klampiarske	14 731,91
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	736,29
766 - Konštrukcie stolárske	2 535,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 364,00
771 - Podlahy z dlaždíc	7 274,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 203,82
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 602,14
784 - Dokončovacie práce - maľby	230,23
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 082,03

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 01 - Dom smútku

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 19.08.2022

Objednávateľ: Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovc

Projektant:

Zhotoviteľ: EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

Spracovateľ:

Milan Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 082,03

HSV - Práce a dodávky HSV

21 359,60

1 - Zemné práce

358,12

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	7,440	32,95	245,15
2	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	7,440	9,33	69,42
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	7,440	4,39	32,66
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,440	1,02	7,59
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachlet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,744	4,43	3,30

2 - Zakladanie

1 037,18

6	K	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	7,440	118,34	880,45
7	K	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce	m2	6,200	18,17	112,65
8	K	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie dielce	m2	6,200	7,11	44,08

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

581,76

9	K	311231116	Murivo nosné tehál plyných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 10	m3	0,913	266,86	243,64
10	K	311232440	Murovanie stien nosných z tehál pálených TERMOBRIK TD 440 PD, P10 na pero a drážku, na MVC 2, 5 (440x240x238)	m3	4,045	83,59	338,12

4 - Vodorovné konštrukcie

1 144,27

11	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, Ø505	t	0,115	2 096,73	241,12
12	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	2,304	142,59	328,53
13	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	11,520	20,90	240,77
14	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	11,520	5,69	65,55
15	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	11,520	18,44	212,43
16	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	11,520	4,85	55,87

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 427,49

17	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostena okenného alebo dvorného štuková	m2	23,270	19,06	443,53
18	K	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	40,200	1,88	75,58

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	18,700	15,51	290,04
20	K	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	87,720	16,31	1 430,71
21	K	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zma 2 mm	m2	20,200	26,68	538,94
22	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,120	145,14	452,84
23	K	631315811	Položenie mazaniny z betónu prostého hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,120	39,94	124,61
24	K	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,120	62,55	195,16
25	K	632451029	Položenie vyrovnávacieho poteru muriva MC 15 hr 50 mm	m2	88,590	8,72	772,50
26	K	632454151	Poter pieskovo cementový 600kg/m3 s prísadou liatinovej drviny hr do 50 mm	m2	88,590	25,37	2 247,53
27	K	641952211	Osadenie dreneného okenného rámu plochy do 2, 5m2	ks	31,000	18,79	582,49
28	K	641952341	Osadenie dreneného okenného rámu plochy 2, 5-4m2	ks	7,000	22,55	157,85
29	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	18,250	6,34	115,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 695,15

30	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	102,480	2,84	291,04
31	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	102,480	2,02	207,01
32	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	102,480	1,78	182,41
33	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	150,000	4,72	708,00
34	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	88,590	2,27	201,10
35	K	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.290755	m	160,500	4,96	796,08
36	K	953945107	Profil soklový hliníkový SL 10 BAUMIT	m	0,000	7,06	0,00
37	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	0,000	4,60	0,00
38	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,080	28,60	30,89
39	K	962032314	Búranie pílíerov tehlových na akúkoľvek maltu, 1,80000t	m3	1,500	31,19	46,79
40	K	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	6,219	170,96	1 063,20
41	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	88,590	2,46	217,93
42	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	30,000	0,45	13,50
43	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	3,000	0,93	2,79
44	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	12,240	14,12	172,83
45	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	10,440	7,02	73,29
46	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	7,800	24,20	188,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	155,560	4,17	648,69
48	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škrár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, - 0,05600t	m2	82,930	1,65	136,83
49	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	34,740	8,37	290,77
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,898	16,12	594,80
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,898	0,53	19,56
52	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,898	11,55	426,17
53	K	979082133	Poplatok za skládku	T	36,745	37,63	1 382,71

99 - Presun hmôt HSV

3 115,63

54	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	72,406	43,03	3 115,63
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

49 722,43

762 - Konštrukcie tesárske

7 044,22

55	K	762311103	Montáž kotevných želez, priložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	24,000	2,29	54,96
56	M	5339510200	Kotva tyčová D 28 mm	ks	24,000	205,65	4 935,60
57	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	73,820	6,43	474,66
58	M	6051590000	Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 100-175 100x120, 140	m3	1,139	216,70	246,82
59	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	243,000	1,28	311,04
60	M	6051711000	Laty SM/JD akost' II do 25cm2 x50-75cm	m3	2,606	223,19	581,63
61	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	243,000	1,08	262,44
62	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,630	37,05	97,44
63	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	12,927	6,16	79,63

764 - Konštrukcie klampiarske

14 731,91

64	K	764173101	Strešná krytina MASLEN ŠKRIDPLECH - tesklý polyester 25μ, sklonu do 30°	m2	243,000	22,31	5 421,33
65	K	764175557	Montáž strešnej krytiny MASLEN TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 hr.od 0,63 do 0.75 mm - sklon do 30°	m2	243,000	24,76	6 016,68
66	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	43,000	1,06	45,58
67	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., - 0,00009t	ks	43,000	0,78	33,54
68	K	764352300	Žľaby pododkvapové Ruukki, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	54,500	42,06	2 292,27
69	K	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	4,000	28,04	112,16
70	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	1,43	5,72
71	K	764410440	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm rš 250 mm	m	19,800	15,85	313,83
72	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	19,800	1,43	28,31

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Tebeštv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	4,000	1,80	7,20
74	K	764453862	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, -0,00160t	ks	4,000	1,06	4,24
75	K	764454222	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 32, priemer 100 mm	m	8,800	37,27	327,98
76	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	8,800	0,91	8,01
77	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,255	2,60	115,06

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

736,29

78	K	765901001	Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 105 GR/M2	m2	243,000	3,03	736,29
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

766 - Konštrukcie stolárske

2 535,82

79	K	766661612	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva bez polodrážky, jednokrídlové	ks	6,000	22,12	132,72
80	M	6116171100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 60x197 cm prefa	ks	3,000	179,58	538,74
81	M	6116172100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 70x197 cm prefa	ks	3,000	179,58	538,74
82	K	766661632	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva bez polodrážky, dvojkrídlové	ks	0,000	42,98	0,00
83	M	6116177100	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkrídlové plné MH 160x197 cm prefa	ks	0,000	265,77	0,00
84	K	766701111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 600x1970 mm	ks	3,000	65,09	195,27
85	K	766701112	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 700x1970 mm	ks	3,000	65,09	195,27
86	K	766701122	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové rozmeru 1450x1970 mm	ks	0,000	80,70	0,00
87	M	611102	Dodávka obložkových zárubní	ks	6,000	152,90	917,40
88	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,217	1,09	17,68

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 364,00

89	K	767010001	Montáž vyplní otvorov	m2	12,300	49,67	610,94
90	M	611001	Dodávka vyplní otvorov	m2	12,300	301,00	3 702,30
91	K	767010002	Montáž vonkajších dverí	m2	25,350	49,67	1 259,13
92	M	611002	Dodávka vonkajšíc h dverí	m2	25,350	301,00	7 630,35
93	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	131,123	1,23	161,28

771 - Podlahy z dlaždíc

7 274,00

94	K	771415015	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinných do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 200 mm	m	80,000	5,73	458,40
95	M	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	8,000	26,25	210,00
96	K	771571130	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protiskz. alebo reliéfovovaných do malty 300x200 mm	m2	88,590	22,66	2 007,45
97	M	5976498170	Dlaždice keramické Gardenia Orchidea Le Crete 333x333	m2	90,358	48,24	4 358,87
98	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,809	5,34	239,28

EUREN, s.r.o.
Rusovce 6
075 01 Trebišov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

781 - Dokončovacie práce a obklady
2 203,82

99	K	781445089	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. Ceresit CE 33 400x300 mm	m2	34,740	38,72	1 345,13
100	M	5976498050	Dlaždice keramické La Futura Travertino - 300x300	m2	35,435	22,93	812,52
101	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	16,852	2,74	46,17

783 - Dokončovacie práce - nátery
1 602,14

103	K	783784303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyromanom	m2	264,816	6,05	1 602,14
-----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

784 - Dokončovacie práce - malby
230,23

102	K	784451921	Malby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. bez pačokovania jednofar. s oškrabaním výšky do 3,80m	m2	155,560	1,48	230,23
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

EUREN, s.r.o.
 Ruskovská
 075 01 Trebišov


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 03 - Zelená infraštruktúra

JKSO:

Miesto: Vyšný Čaj

KS:

Dátum: 19.08.2022

Objednávateľ:

Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach

IČO: 00324922

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

IČO: 36184063

IČO DPH: SK2020030144

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Novák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	331,42
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	331,42
---------------------	---------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	331,42	66,28

Cena s DPH	v EUR	397,70
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Baj



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 03 - Zelená infraštruktúra

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 19.08.2022

Objednávateľ: Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovc

Projektant:

Zhotoviteľ: EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

Spracovateľ:

Milan Novák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	331,42
HSV - Práce a dodávky HSV	331,42
1 - Zemné práce	331,42
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	331,42


EUREX, s.r.o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Vyšný Čaj

Objekt: 03 - Zelená infraštruktúra

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 19.08.2022

Objednávateľ: Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Bohdanovc

Projektant:

Zhotoviteľ: EUREX, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

Spracovateľ:

Milan Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

331,42

HSV - Práce a dodávky HSV

331,42

1 - Zemné práce

331,42

1	K	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	10,000	3,97	39,70
2	M	0266205820	Borovica lesná - <i>Pinus sylvestris</i> GOLD COIN; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	5,000	24,10	120,50
3	M	0266205875	Tuja západná - <i>Thuja occidentalis</i> SMARAGD, v. 100/125; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	3,000	18,08	54,24
4	M	0266205795	Smrek pichlavý - <i>Picea pungens</i> v. 130/150; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	2,000	58,49	116,98

EUREX, S.R.O.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov